



ประกาศเทศบาลตำบลพะวง

เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านดอนขี้เหล็ก - มัสยิด หมู่ที่ ๕ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ด้วยเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตาม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนขี้เหล็ก - มัสยิด หมู่ที่ ๕ ตำบลพะวง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพะวงกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพี คอน โดย นายพงษ์ศักดิ์ วสุวรรธก ได้ส่งมอบงานจ้างเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง สำหรับงวดที่ ๑ - ๓ (งวดสุดท้าย) ต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และทางเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการตรวจการจ้าง ตามโครงการดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเจือ กิมอัน)

นายกเทศมนตรีตำบลพะวง

